ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы МОУ  Верхне-Кушумская СОШ
по подготовке к введению ФГОС начального общего образования 

в 2011-2012 уч. год
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО в школе.

2. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС НОО Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС НОО.

	I теоретический этап

	№ п/п
	
	Сроки
	Ответственный
	Практический выход

	1
	Знакомство с приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" от 06.10.2009 г. № 373.
	март 
	 Н.В.Соболева
	Протокол 

заседания

	2
	Изучение ФГОС начального общего образования.
	март
	Н.В.Соболева
	Протокол заседания

	3
	Организация изучения ФГОС НОО в педагогическом коллективе. 
	март
	 Н.В.Соболева

	Совещание
при директоре



	4
	Создание страницы ФГОС на сайте школы. 
	декабрь
	Соболева Н.В.
	Страница школьного сайта ФГОС 



	
	 
	
	
	 

	5
	Родительское собрание "Информирование о ходе введения ФГОС НОО в школе".
	апрель
	Г.В.Рындина
	Информация для родителей

	6
	Изучение концепции фундаментального ядра содержания общего образования. Рассмотрение концепции формирования УУД и видов УУД.
	август
	С.М.Орина.
	Доклад на заседании рабочей группы

	7
	Внесение изменений в должностные инструкции работников школы в связи с введением ФГОС НОО.
	До 1 сентября
	Все члены группы
	Утверждение должностных инструкций

	8
	Знакомство с примерными программами по предметам.
	февраль
	
	Знание теории ФГОС НОО

	
	
	
	
	

	11
	 "Оценка состояния готовности школы к переходу на ФГОС"
	май
	
	Знание теории ФГОС НОО

	12
	Изучение общих подходов к формированию системы оценки планируемых результатов освоения программы НОО.
	апрель
	Члены 

рабочей группы
	 Выступления на совещании

	  13
	Изучение системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО.


	
	
	

	II практический этап

	
	Разработка ООП НОО школы
	
	
	

	1
	Разработка и утверждение пояснительной записки.
	Март-август
	Рабочая
группа
	Протокол заседания рабочей группы 

	2
	Разработка и утверждение планируемых результатов освоения ООП НОО.
	Март-
август
	Рабочая группа
	

	3
	Разработка и утверждение учебного плана начального общего образования (1-4 кл.).
	Март-
август
	
	

	4
	Разработка и утверждение:

· Программы формирования УУД;

· Программы учебных предметов.
	Март-

август
	Рабочая
группа


	

	5
	Разработка Программ:
	Март-август
	
	Протокол заседания рабочей группы

	
	· духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на ступени НОО
	
	Рабочая

группа
	

	
	· формирования здорового и безопасного образа жизни
	
	.
	

	
	· внеурочной деятельности
	
	
	

	6
	Утверждение основной ООП НОО. 
	август
	Рабочая группа
	Протокол рабочей группы

	7
	Организация курсовой подготовки учителей 
	В течение
года
	С.М.Орина
	Повышение квалификации учителя

	8
	Анкетирование родителей.
	Май 
	
	Информирование родителей

	10
	Подготовка информации о работе по введению ФГОС НОО для публичного доклада директора.
	Май 
	Н.В.Соболева
	Публичный доклад 


